



1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0420	0,0750	0,0750	0,1100	0,1300
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	0,0000	7,5000	17,5000	17,5000	19,5000	22,0000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700

3

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										

1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	4	5	7	10	10	10	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	Приобретение товаров, работ, услуг
---	---	---------	---	---	---	----	----	----	---	------------------------------------

4

									адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий	
2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения	Место	2000	3000	3000	4000	-	4000		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
			0	0	0	70	70	70		

6

3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место							Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	---

									сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
4	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе	Единица	0	0	0	0	0	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области	Проведение образовательных мероприятий

7

	организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"								"Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
5	Во всех муниципальных образованиях Калужской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего	Единица	-	-	1	-	-	-		Проведение образовательных мероприятий

9

	образования, предприятий реального сектора экономики									
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Калужской области	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных	Проведение образовательных мероприятий

									областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего	
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных	Проведение образовательных мероприятий

	сопровождения и наставничества								организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в	
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.	
8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей	Проведение образовательных мероприятий

									детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий
---	--	---------	---	---	---	---	---	----	--	--

10	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц	0	0.042	0.075	0.075	0.075	0.075	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	Приобретение товаров, работ, услуг
----	--	---------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	------------------------------------

									финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

11	Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	Документ	-	-	-	-	-	1		Утверждение документа
12	Внедрены методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества	Документ	-	1	-	-	-	-		Утверждение документа

16

	подготовки обучающихся									
13	Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, сформированные на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации	Документ	-	1	-	-	-	-		Утверждение документа

14	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	Документ	-	1	-	-	-	-		Утверждение документа
15	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных	Единица	-	-	-	-	-	1		Оказание услуг (выполнение работ)

17

	исследований качества подготовки обучающихся									
16	Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы	Документ	-	-	-	-	-	1		Утверждение документа

17	Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	Документ	-	-	-	-	-	1		Проведение образовательных мероприятий
18	Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования	-	-	1	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг



3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	107 139,20	0,00	0,00	107 139,20
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	107 139,20	0,00	0,00	107 139,20
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	46 916,46	37 189,38	0,00	0,00	0,00	84 105,83
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	46 916,46	37 189,38	0,00	0,00	0,00	84 105,83
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	198 254,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 254,32



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

								"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Современная школа (Калужская  
область)

0

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрены методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	31.12.2020	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	
1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	

1.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Калужской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	01.01.2020	31.12.2020	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	Отчет
2	Результат "Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, сформированные на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации "				
2.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	
3	Результат "Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	
3.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	

4	Результат " Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования "	-	31.12.2020	Резник П. В., главный специалист	
4.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Резник П. В., главный специалист	Отчет Оборудование приобретено
5	Результат "Во всех муниципальных образованиях Калужской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	
		-			

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.09.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	
5.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по повышению квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.01.2021	01.09.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет

6	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Калужской области"	-	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том
---	---	---	------------	--------------------------------------	---

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	

6.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Калужской области"	01.01.2022	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
7	Результат "В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	30.04.2024	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	
7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2024	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	
7.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и"	01.01.2019	30.04.2021	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	Отчет

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	находящихся на территории Калужской области"				

7.1.2	Мероприятие "Реализация мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области"	01.01.2021	29.04.2022	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	Отчет
7.1.3	Мероприятие "Реализация мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области"	01.01.2022	28.04.2023	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	Отчет
7.1.4	Мероприятие "Реализация мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области"	01.01.2023	30.04.2024	Тылкин В. В., начальник управления регламентации образовательной деятельности	Отчет
8	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Наумова А. И., главный специалист	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология".</p>
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий</p>
8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	-	31.12.2019	Наумова А. И., главный специалист	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Российской Федерации межбюджетных трансфертов**				
8.1.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.10.2018	30.10.2018	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Заявка
8.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.01.2019	28.02.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение
8.1.3	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на"	01.07.2019	01.08.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"			области	
8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Наумова А. И., главный специалист	
8.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2019	31.12.2019	Наумова А. И., главный специалист	Отчет
8.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2020	Наумова А. И., главный специалист	
8.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	01.01.2020	28.02.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"				
8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Наумова А. И., главный специалист	
8.4.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2020	31.12.2020	Наумова А. И., главный специалист	Отчет
8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Наумова А. И., главный специалист	
8.5.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2021	31.12.2021	Наумова А. И., главный специалист	Отчет
8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Наумова А. И., главный специалист	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

8.6.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2022	31.12.2022	Наумова А. И., главный специалист	Отчет
9	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения"	-	31.12.2024	Резник П. В., главный специалист	
9.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Резник П. В., главный специалист	
9.1.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об увеличении вводимых новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения "	01.01.2019	28.02.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение
9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Резник П. В., главный специалист	
9.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения"	01.03.2019	31.12.2019	Резник П. В., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

9.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2020	Резник П. В., главный специалист	
9.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об увеличении вводимых новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения "	01.01.2020	28.02.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение
9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Резник П. В., главный специалист	
9.4.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения"	01.01.2020	31.12.2020	Резник П. В., главный специалист	Отчет
9.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2021	Резник П. В., главный специалист	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
9.5.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации об увеличении вводимых новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения "	01.01.2021	28.02.2021	Резник П. В., главный специалист	Соглашение
9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Резник П. В., главный специалист	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					трансфертов
9.6.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения"	01.03.2021	31.12.2021	Резник П. В., главный специалист	Отчет
9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2022	Резник П. В., главный специалист	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
9.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о выделении федеральной субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения "	01.01.2022	28.02.2022	Резник П. В., главный специалист	Соглашение
9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Резник П. В., главный специалист	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
9.8.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения"	01.03.2022	31.12.2022	Резник П. В., главный специалист	Отчет
10	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Резник П. В., главный специалист	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					(выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс <sup>4</sup> . новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
10.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2022	Резник П. В., главный специалист	
10.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях,	01.01.2022	28.02.2022	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	расположенных в сельской местности и поселках городского типа "				
10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Резник П. В., главный специалист	
10.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.03.2022	31.12.2022	Резник П. В., главный специалист	Отчет
11	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум""	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
11.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 67 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Калужской области обеспечена

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
11.1.1	Мероприятие "Реализация возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2019	31.12.2019	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 67 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.3.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2020	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 101 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
11.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.4.1	Мероприятие "Реализация возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 134 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 13 муниципальных образованиях Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.5.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2022	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 168 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.6. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2023	31.12.2023	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Не менее чем в 201 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образовании Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
11.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
11.7. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 70 % организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2024	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет В каждом муниципальном образовании Калужской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
12	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p>
12.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.1. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий по вовлечению не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калужской области, в различные формы сопровождения и наставничества"	01.01.2020	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
13	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:  2019 г. – 3 % организаций;  2020 г. – 10 % организаций;

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций
13.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
13.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме не менее 70% организаций Калужской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2020	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
14	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
14.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
14.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления"	01.01.2021	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	общеобразовательными организациями не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Калужской области"				
15	Результат "Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
15.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
15.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
15.2.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2020	30.07.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
16	Результат "Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы "				
16.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
16.1. 1	Мероприятие "Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандарты общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерных основных общеобразовательных программ "	01.01.2022	31.12.2022	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
17	Результат "Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
17.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	
17.1. 1	Мероприятие "Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта"	01.01.2023	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет
18	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных	-	31.12.2024	Пархомина О. С., Начальник отдела	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	<p>навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"</p>				<p>Федерации на создание материально-технической базы<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в</p>
--	---	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам</p>
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
18.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
18.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"	01.01.2020	28.02.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Соглашение
18.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
18.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Пархомина О. С., Начальник отдела	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Современная школа (Калужская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Аникеев А. С.	Министр образования и науки Калужской области		2
2	Администратор регионального проекта	Терехина С. А.	Заместитель министра - начальник управления	Аникеев А. С.	2
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
4	Участник	Четвериков А. В.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
6	Участник регионального проекта	Ермакова О. И.	ведущий специалист 1 разряда		5
7	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Наумова А. И.	главный специалист		5
9	Участник регионального проекта	Наумова А. И.	главный специалист		5

10	Участник регионального проекта	Четвериков А. В.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
12	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
14	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
16	Участник регионального проекта	Четвериков А. В.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
17	Участник регионального проекта	Тележенко И. С.	Заместитель министра - начальник управления	Вирков Е. О.	2
18	Участник регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, сформированные					

основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
20	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Внедрены методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тылкин В. В.	начальник управления регламентации образовательной деятельности	Аникеев А. С.	2
22	Участник регионального проекта	Тылкин В. В.	начальник управления регламентации образовательной деятельности	Аникеев А. С.	2
Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
24	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тылкин В. В.	начальник управления регламентации образовательной деятельности	Аникеев А. С.	2

26	Участник регионального проекта	Тылкин В. В.	начальник управления регламентации образовательной деятельности	Аникеев А. С.	2
Во всех муниципальных образованиях Калужской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
28	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
30	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех муниципальных образований Калужской области					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
32	Участник регионального проекта	Тяпкина Е. В.	главный специалист	Пархомина О. С.	5
33	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2

34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
35	Участник регионального проекта	Тяпкина Е. В.	главный специалист	Пархомина О. С.	5
36	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
38	Участник регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
40	Участник регионального проекта	Артамонов М. А.	начальник управления		5
41	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
42	Участник регионального проекта	Тяпкина Е. В.	главный специалист	Пархомина О. С.	5
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2

44	Участник регионального проекта	Тяпкина Е. В.	главный специалист	Пархомина О. С.	5
45	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
47	Участник регионального проекта	Пархомина О. С.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2
48	Участник регионального проекта	Тяпкина Е. В.	главный специалист	Пархомина О. С.	5
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
50	Участник регионального проекта	Тележенко И. С.	Заместитель министра - начальник управления	Вирков Е. О.	2
51	Участник регионального проекта	Резник П. В.	главный специалист	Четвериков А. В.	10
52	Участник регионального проекта	Четвериков А. В.	Начальник отдела	Терехина С. А.	2