

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию материально-технической базы по реализации национального проекта «Центр дополнительного образования детей»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Е.Р. Дашковой с углубленным изучением отдельных предметов» г. Кременки Жуковского района Калужской области

№	Наименование мероприятия	Категория ответственности	Сроки
1	Изучение методических рекомендаций по созданию центра «Дополнительного образования детей»	Школьная команда	До 15.01.2020г.
2	Совещание с работниками ОУ по реализации национального проекта «Центр дополнительного образования»	Директор	До 20.01.2020г.
3	Разработка дизайн-проекта	Замдиректора по АХЧ, директор	До 01.02.2020г.
4	Согласование и утверждение дизайн-проекта	Команда проекта, директор	До 01.02.2020г.
5	Подготовка проектно-сметной документации	Директор, замдиректора по АХЧ, главный бухгалтер	До 01.02.2020г.
6	Согласование по оснащению центра (перечень оборудования)	Директор, замдиректора по АХЧ, главный бухгалтер	До 01.02.2020г.
7	Проведение конкурсных процедур, объявление закупки товаров, работ, услуг	Директор, главный бухгалтер	До 25.02.2020г.
8	Проведение ремонтных работ	Директор, замдиректора по АХЧ, главный бухгалтер	До 30.06.2020г.
9	Монтаж оборудования в соответствии с фирменным стилем центра	Замдиректора по АХЧ, директор	До 15.08.2020г.
10	Утверждение штатного расписания	Директор	До 01.05.2020г.
11	Проведение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра	Замдиректора по АХЧ, директор	До 01.09.2020г.
12	Получение лицензии на образовательную деятельность центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	директор	До 25.08.2020г.
13	Проведение мониторинговых работ по приведению площадок центра в соответствии с рекомендациями Министерства образования России и Калужской области	директор	До 25.08.2020г.
14	Создание раздела сайта центра	Ответственный за сайт школы	До 01.05.2020г.

15	Утверждение образовательных программ	директор	До 01.05.2020г.
16	Открытие центра	директор	01.09.2020г.
17	Приём детей в центр	директор	До 15.09.2020г.
18	Утверждение нормативно-правовой базы центра	Руководитель центра	До 10.08.2020г.
19	Утверждение плана мероприятий для обучающихся в центрах с учётом обязательных мероприятий федерального оператора	директор	До 15.09.2020г.

Директор школы



Л.М. Пищулина